資料２

第3次総合計画後期基本計画策定スケジュール

部門	令和6年度												令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
専門部会（庁内）	専門部会員選任				第1回専門部会 策定方針・スケジュール 検証シート作成依頼		各課ヒアリング		第2回専門部会 アンケート、ワークショップ結果報告・現状と課題の整理		各課ヒアリング	第3回専門部会 基本計画骨子案審議	第4回専門部会 基本計画素案審議	必要に応じて専門部会開催			R8 実施計画（案）作成		答申内容・パブコメ日程報告 基本計画（案）の議会報告の承認	パブリックコメント	パブコメ結果報告 基本計画最終案承認 最終案の議会上程承認	議案上程		
政調・庁議						策定方針・スケジュール等			アンケート、ワークショップ結果報告・現状と課題の整理		後期基本計画（素案）作成			基本計画骨子案審議		基本計画素案審議		基本計画素案審議						
策定審議会				審議会委員選考		一般公募		審議会委員決定		第1回策定審議会 「概要説明・策定スケジュール市民アンケート結果等」				第2回策定審議会 「計画骨子案審議・現状と課題の説明・各施策の検討ＧＷ」		第3回策定審議会 「計画体系図案・計画素案審議」		第4回策定審議会 「計画素案審議」		第5回策定審議会 「計画素案審議（最終）答申案審議」	第6回策定審議会 「答申書手交式」			
市民アンケートワークショップ					市民アンケート		中高生アンケート	市民ワークショップ ４地区+全体２回	結果分析															
議会・その他	プロポ選定委員選任	指名審査会	第2回選定委員会	第3回選定委員会	地域の未来予測作成	■議会報告 策定概要・スケジュール・市民ワークショップ			■議会報告 アンケート、ワークショップ結果報告・今後の方針				市長インタビュー		■議会報告 基本計画骨子案の説明			■議会報告 基本計画素案・進捗状況		■議会報告 パブコメ案	■議会報告 計画案・パブコメ結果報告			議会の議決