
月 専門部会
庁議または

企画振興検討委員会
策定審議会 ワークショップ その他

8月

【第１回】（8/25 13:15～）
・策定方針について説明
・策定スケジュール
・検証シート作成依頼

市民アンケート実施（8/14～
8/28）

9月
・検証シートとりまとめ（事務
局）
・各課ヒアリング

（庁議）9/15　9：00～
・総合計画策定について（スケ
ジュール等）

10月
【第１回】
市民ワークショップ（10/25菊池・
旭志）

・高校生アンケート作成
（Logoフォーム）
・さくらの木の意見聴取
（10/12～11/15）

11月
・検証シートの修正（現状と課
題の整理）

（部長）11/30
・第2回専門部会事前説明
（施策の現状と課題の整理に
ついて）

委員の公募（2名程度）
委員の選任依頼

【第１回】
市民ワークショップ（11/1七城・
泗水）
【第２回】
市民ワークショップ（11/15午前・
午後）

・市内３高校生アンケート協
力依頼
・高校生アンケート実施

12月

【第２回】（12/1 13:30～）
・市民アンケート・ワークショッ
プ結果報告
・現状と課題の整理

（12/14～）
・課長・専門部会員ヒアリング
（必要な部署のみ）

1月

【第１回】（1/14　13：30）
・市民アンケート・ワークショップ
結果報告
・現状と課題の整理、今後の
方針

【第１回】(1/25 13:30)
・計画策定の概要説明
・役割説明
・策定スケジュール
・市民アンケート・ワークショップ結
果
・現状と課題の整理

2月
【第３回】
・ありたい姿・基本構想検討

【第２回】
・基本構想案の検討

3月
【第２回】
・基本構想案の審議

4月

【第３回】
・基本構想案の検討
・計画素案（総合計画の体系）検
討

市長選挙

5月

【第３回】
・基本構想案の審議
・計画の素案（総合計画の体系）
審議

6月 　　　　計画素案の検討
【第４回】
・計画素案検討

7月
【第４回】
・計画素案審議

8月
10月号広報原稿作成（パブコメ
の実施について）

9月
【第５回】
・計画素案審議

【第５回】
・計画素案審議
・答申案審議

10月
    　　　事業の見直し
　　　　（廃止・統合・組織改編）

【第６回】
・答申書手交式

（議会・広報・HP他）
パブコメの実施について説明・周
知
新年度予算要求

12月
【第６回】
・パブコメ結果の検討
・計画案検討

（議会）
パブコメ結果報告

１月 　　　　R4年度実施計画案作成 3月議会へ上程

２月

３月 3月議会で議決

経過報告及び今後のスケジュール

11月 パブコメ実施（１ヶ月間）

資料２


