

経過報告及び今後のスケジュール

月	専門部会	庁議または 企画振興検討委員会	策定審議会	ワークショップ	その他
8月	【第1回】(8/25 13:15～) ・策定方針について説明 ・策定スケジュール ・検証シート作成依頼				市民アンケート実施(8/14～8/28)
9月	・検証シートとりまとめ(事務局) ・各課ヒアリング	(庁議)9/15 9:00～ ・総合計画策定について(スケジュール等)			
10月				【第1回】 市民ワークショップ(10/25菊池・旭志)	・高校生アンケート作成(Logoフォーム) ・さくらの木の意見聴取(10/12～11/15)
11月	・検証シートの修正(現状と課題の整理)	(部長)11/30 ・第2回専門部会事前説明(施策の現状と課題の整理について)	委員の公募(2名程度) 委員の選任依頼	【第1回】 市民ワークショップ(11/1七城・泗水) 【第2回】 市民ワークショップ(11/15午前・午後)	・市内3高校生アンケート協力依頼 ・高校生アンケート実施
12月	【第2回】(12/1 13:30～) ・市民アンケート・ワークショップ結果報告 ・現状と課題の整理 (12/14～) ・課長・専門部会員ヒアリング(必要な部署のみ)				
1月		【第1回】(1/14 13:30) ・市民アンケート・ワークショップ結果報告 ・現状と課題の整理、今後の方針	【第1回】(1/25 13:30) ・計画策定の概要説明 ・役割説明 ・策定スケジュール ・市民アンケート・ワークショップ結果 ・現状と課題の整理		
2月	【第3回】 ・ありがたい姿・基本構想検討	【第2回】 ・基本構想案の検討			
3月			【第2回】 ・基本構想案の審議		
4月		【第3回】 ・基本構想案の検討 ・計画素案(総合計画の体系)検討			市長選挙
5月	↑		【第3回】 ・基本構想案の審議 ・計画の素案(総合計画の体系)審議		
6月	↑ 計画素案の検討	【第4回】 ・計画素案検討			
7月	↑ ↓		【第4回】 ・計画素案審議		
8月	↑				10月号広報原稿作成(パブコメの実施について)
9月		【第5回】 ・計画素案審議	【第5回】 ・計画素案審議 ・答申案審議		
10月	事業の見直し(廃止・統合・組織改編)		【第6回】 ・答申書手交式		(議会・広報・HP他) パブコメの実施について説明・周知 新年度予算要求
11月	パブコメ実施(1ヶ月間)				
12月		【第6回】 ・パブコメ結果の検討 ・計画案検討			(議会) パブコメ結果報告
1月	R4年度実施計画案作成				3月議会へ上程
2月					
3月					3月議会で議決